Część III – Opis przedmiotu zamówienia
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta

Polska

1.2. Zamawiający

BIOM Sp. z o.o. 

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

1.3. Lokalizacja

Województwo:
Podlaskie

Projekt obejmuje 19 gmin, leżących na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego.
Powiat augustowski:

miasto Augustów 

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska oraz Sztabin.

Powiat moniecki

gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.

Powiat sokólski:

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola

Powiat grajewski:

miasto Grajewo. gminy: Grajewo, Rajgród.

1.4. Definicje

	Projekt Funduszu Spójności
	Projekt pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”  współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

	JRP 
	Jednostka Realizująca Projekt, która została powołana przez Beneficjenta Projektu Funduszu Spójności i znajduje się w jego strukturze organizacyjnej

	Beneficjent Projektu Funduszu Spójności
	        BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły



	POZR
	Podmiot Odpowiedzialny za Realizację, którego zadaniem będzie w szczególności odpowiedzialność za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, zawieranie Umów z Wykonawcą i ich realizację, czyli BIOM Sp. z o.o.

	Operator
	BIOM Sp. z o.o. 

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

Polska”

	IZ
	Instytucja Zarządzająca (MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)



	IP
	Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska

	IW
	Instytucja Wdrażająca – WFOŚiGW w Białymstoku


1.5. Opis Projektu

Zadania realizowane w ramach Projektu dotyczą stworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich 19 gminach, które wspólnie tworzyć będą Biebrzański System Gospodarki Odpadami. – etap II.

Powyższe zadania wymagać będą podziału na poszczególne kontrakty, które następnie realizowane będą w trybie zamówień publicznych. Poniżej zestawiono proponowany zakres niniejszego projektu w podziale na poszczególne kontrakty:

K-1
Wykonanie SIWZ na usługi i roboty (kontrakty: K2-K10)

K-2
Wybór Inżyniera Kontraktu

K-3
Wybór Pomocy Technicznej

K-4
Przeprowadzenie Promocji

K-5
Przeprowadzenie Audytów

K-6
Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk

K-7
Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu  w  Dolistowie

K-8
Roboty budowlane dla ZZO Grajewo

K-9
Projekt i roboty budowlane dla ZZO Grajewo

K-10
Projekt i roboty budowlane budowy stacji przeładunkowych

W celu zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, niezbędne jest stworzenie zaplecza technicznego, umożliwiającego prowadzenie na analizowanym obszarze gospodarki odpadami spełniającej aktualne wymagania prawne.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach (art. 16a), do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: 

ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

ograniczenie ilości nieprzetworzonych odpadów deponowanych na składowisku,

W tym celu niezbędna jest:

- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyposażonego w sortownię, kompostownię, składowisko odpadów balastowych oraz magazyn do składowania odpadów niebezpiecznych; 

doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji,

- rekultywacja składowisk przewidzianych do zamknięcia do końca 2009 roku,

- budowa stacji przeładunkowych.

Poza budową infrastruktury, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

- kontrola przedsiębiorstw oraz właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w regulaminach utrzymania i porządku i czystości oraz wymagań zawartych w pozwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia  i transportu odpadów na danym terenie,

- prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej różnych grup społecznych na temat prawidłowego postępowania z odpadami,

- stworzenie i rozwijanie regionalnego systemu gospodarki odpadami w celu uzyskania potencjału (w zakresie wytwarzania odpadów), uzasadniającego realizację bardziej zaawansowanych niż składowanie technologii unieszkodliwiania odpadów,

- stworzenie struktury organizacyjno-instytucjonalnej, która pozwoli na sprawny rozwój systemu gospodarki odpadami.

W ramach przedsięwzięcia muszą być podejmowane wspólne działania w celu utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami. Niezbędne jest, zatem:

- wdrożenie jednolitego programu selektywnej zbiórki odpadów dla całego obszaru objętego projektowanym systemem gospodarki odpadami

- opracowanie wspólnej strategii w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów z gmin objętych projektowanym systemem gospodarki odpadami

- koordynacja opracowywanych na obszarze gmin aktualizacji planów gospodarki odpadami. 

Poniżej skrótowo scharakteryzowano oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska wskazane w art. 52 ust 1. Poś. oraz w art. 3 Dyrektywy OOŚ (Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko).

1.6. Cele Projektu

Projekt służyć będzie ochronie środowiska i będzie zgodny zarówno z polskimi przepisami jak i Dyrektywami UE takimi jak:

· Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.01.62.627., z późniejszymi zmianami),

· Ustawa „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.01.115.1229., z późniejszymi zmianami),

· Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.62.628., z późniejszymi zmianami),

· Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.92.880)

· Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008)

· Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.72.747.),

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.717),

· Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.03.207.2016, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami)

oraz rozporządzenia wykonawcze do powyższych aktów prawnych, wśród których wymienić należy w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.283.2841),

· Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1516)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2007 nr 121 poz. 832)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U.03.61.549).

· Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz. U. 02.220.1858 z dnia 19 grudnia 2002 r.).

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573)

Dodatkowo w dziedzinie gospodarki odpadowej na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, obowiązują zapisy Krajowego planu gospodarki odpadami 2010. Plan obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochroną środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.

1.1.1.1. Uwarunkowania prawne UE

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadowej obowiązującymi są m.in. następujące dyrektywy UE:

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa) i Dyrektywą Rady 91/692/EEC z 23 grudnia 1991 roku oraz Decyzją Komisji 96/350/EC z 24 maja 1996 roku,

· Dyrektywy IPPC 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie

· Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/EWG z dnia 3 marca 1997 roku i Dyrektywą 2003/35/WE z dnia 26. maja 2003 r.,

· Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 i dyrektywą 2005/20/WE (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, z późn. zm.),

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

· Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

· Dyrektywa Rady 99/30/UE z dnia 22 kwietnia 1999 roku dotycząca granicznych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu,

· Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 roku w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne,

· Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku,

· Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk oraz fauny i flory

· Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków,

1.1.1.2. Zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami polskimi i UE

Przewidywane przedsięwzięcie z zakresu uporządkowania i organizacji systemu zagospodarowania odpadów przyczyni się do spełniania wymogów stawianych powyższymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej. 

Podstawowym dokumentem regulującym sposób postępowania z odpadami komunalnymi na obszarze krajów Wspólnoty Europejskiej jest Dyrektywa Rady nr 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r, zwana dalej dyrektywa ramową. W ww. dyrektywie zapisano, że „w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, Państwa Członkowskie muszą, oprócz podejmowania działań celem zapewnienia odpowiedzialnego unieszkodliwiania oraz odzyskiwania odpadów, podejmować środki celem ograniczenia produkcji odpadów, w szczególności przez wspieranie czystych technologii oraz produktów nadających się do recyklingu i ponownego użycia, biorąc pod uwagę istniejące lub potencjalne możliwości, jakie stwarza rynek w zakresie odzyskanych odpadów” oraz  że:

Artykuł 4 dyrektywy bezpośrednio głosi, iż „…Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu,”. 

W Artykule 1. zawarto definicję odpadów: „odpady” oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty należące do kategorii określonych w załączniku I, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć, lub do których usunięcia został zobowiązany.”;

Realizacja przedsięwzięcia Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II bezpośrednio przyczynia się do realizacji postanowień dyrektywy 2006/12/WE.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych  warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

1.7. Zaangażowane strony

W realizację projektu zaangażowane są następujące instytucje:

· Komisja Europejska,

· IZ,

· IP,

· IW,

· Podmiot Odpowiedzialny za Realizację –  BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły

2. Zakres zadania dla wykonawcy zamówienia

2.1. Zagadnienia ogólne

Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w bliskiej współpracy z POZR/JRP i IW  zgodnie z ich instrukcjami oraz obowiązującymi regulacjami właściwymi dla projektów finansowanych przez Fundusz Spójności.

Podstawą do realizacji zamówienia będą:

· wymagania wyszczególnione w Umowie Nr POIS.02.01.00-00-012/09-00 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”,

· dokumenty programowe określające zasady zarządzania projektami współfinansowanymi z Funduszu Spójności,

· prawo polskie oraz odpowiednie regulacje UE.

2.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, która obejmuje wykonanie następujących zadań:

1) - Opracowanie i weryfikację istniejących procedur zarządzania i organizacji JRP, oraz prowadzenia przetargów, zawierania kontraktów, systemów kontroli finansowej monitoringu, sprawozdawczości i archiwizacji dla POZR, 

2) -  Przygotowanie podręcznika określającego metodykę wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” na terenie realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz obowiązującym prawem krajowym,
3) - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Jednostki Realizującej Projekt w zakresie zarządzania, kontroli i monitorowania realizacji przedsięwzięcia,

4) - Wyliczenie kwoty wydatków kwalifikowanych po zakończeniu procedur przetargowych na wszystkie kontrakty, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,

5) - Udział w sporządzaniu rozliczenia kontraktów  do czasu uzyskania akceptacji właściwych instytucji w ramach bieżącej realizacji Projektu.

2.3. Cel zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmujące pomoc techniczną ma na celu:

· Przygotowanie POZR/JRP do wdrożenia procedur zgodnie z wytycznymi oraz regulacjami prawnymi właściwymi dla projektów finansowanych przez Fundusz Spójności
· Przygotowanie POZR/JRP do właściwego zarządzania, kontroli monitorowania, sprawozdawczości i archiwizacji realizacji projektu.

2.4. Szczegółowy zakres zadań

2.4.1. Opracowanie procedur zarządzania i organizacji JRP oraz prowadzenia przetargów, zawierania kontraktów, systemów kontroli finansowej, monitoringu, sprawozdawczości i archiwizacji dla POZR. Zakres zadań dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

Przegląd i weryfikację funkcjonowania JRP,

· Przegląd i ocenę struktury organizacyjnej JRP – propozycje ewentualnych zmian i uzupełnień,

· Przegląd  aktualnych wewnętrznych dokumentów POZR pod kątem ich przydatności do wykorzystania przy formułowaniu procedur i dokonanie uzupełnień,

· Opracowanie i weryfikacja istniejących procedur, które zapewnią, że u POZR:

- Zarządzanie i dokumentacja są zgodne z wymaganiami dotyczącymi zarządzania i kontroli Funduszu Spójności,

-Procedury udzielania zamówień publicznych są przejrzyste i dobrze udokumentowane, 

- Umowy są prawidłowo przygotowane,

- System zarządzania finansami jest bezpieczny i gwarantuje profesjonalną kontrolę finansową,

- Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i charakterem finansowania oraz osiągnięte zostaną zakładane efekty. 
2.4.2.Przygotowanie podręcznika określającego metodykę wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” na terenie realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz obowiązującym prawem krajowym. 

2.4.3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń JRP w zakresie zarządzania, kontroli                   i monitorowania realizacji przedsięwzięcia.

Zakres zadań dla Wykonawcy obejmuje:

a) Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie usług Inżyniera Kontraktu, jak i warunków kontraktowych FIDIC.

Wykonawca przeprowadzi warsztaty szkoleniowe – 8 godzin (dla max 15 osób) w zakresie:

· roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności i współpracy Inżyniera Kontraktu, 

· prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych aspektów prowadzenia inwestycji w ramach procedur realizacji kontraktu FIDIC,

· ubezpieczenia w budownictwie, międzynarodowe standardy, możliwe szkody związane z prowadzeniem budowy.

b) Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie przygotowania i aktualizacji studiów wykonalności oraz procedur zmiany warunków Umowy Nr POIS.02.01.00-00-012/09-00

Wykonawca przeprowadzi warsztaty szkoleniowe – 8 godzin (dla max 15 osób) w zakresie aktualizacji studium wykonalności oraz procedur związanych z koniecznością zmiany Umowy Nr POIS.02.01.00-00-012/09-00  na różnych etapach realizacji inwestycji. Warsztaty szkoleniowe obejmować będą zagadnienia techniczno – technologiczne, formalno – instytucjonalne oraz finansowo – ekonomiczne. 

c)  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie prawa ochrony środowiska.

Wykonawca przeprowadzi warsztaty szkoleniowe – 6 godzin (dla max 15 osób) w zakresie ochrony środowiska. Warsztaty szkoleniowe obejmować będą polskie i unijne przepisy obowiązujące w tym zakresie. 

d)  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla personelu JRP - 15 godzin (dla max 15 osób) w zakresie prowadzenia zadań, zarządzania projektem, raportowania, przepływu środków pieniężnych, planu finansowego projektu.

Warsztaty szkoleniowe obejmować będą zagadnienia związane z:

· zasady udziału środków UE w finansowaniu projektów; luka finansowa i dofinansowania, a wysokość rekompensaty, kontrola jej nadwyżek i zwrot,

· bieżącym monitorowaniem Projektu pod względem stopnia osiągnięcia zapisanych w Umowie Nr POIS.02.01.00-00-012/09-00 efektów rzeczowych i ekologicznych,

· monitorowaniem prawidłowości klasyfikacji wydatków pod względem podziału na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,

· bieżącą analizą postępów w realizacji projektu wraz z raportowaniem o możliwych zagrożeniach, które mogą spowodować opóźnienia w harmonogramie i/lub wzrost nakładów inwestycyjnych oraz przedstawienie propozycji przeciwdziałania takim zagrożeniom,

· metodyką aktualizacji planu finansowego,

· metodyka raportowania.

Każdorazowo zakres warsztatów szkoleniowych, materiały szkoleniowe i prezentacje Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Materiały szkoleniowe i prezentacje (wersje papierowe i elektroniczne) pozostaną własnością Zamawiającego.
Wyżej wymienione warsztaty szkoleniowe odbędą się w sali dydaktycznej, będącej w dyspozycji Wykonawcy. Drobny poczęstunek w ramach przerw (kawa, herbata, ciastka, zimne napoje) zapewnia Wykonawca. Wymagane powyżej godziny warsztatów szkoleniowych należy rozumieć jako godziny zegarowe.
2.4.4.Wyliczenie kwoty wydatków kwalifikowanych po zakończeniu procedur przetargowych na wszystkie kontrakty, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
2.4.5.Udział w sporządzaniu rozliczenia kontraktów  do czasu uzyskania akceptacji właściwych instytucji w ramach bieżącej realizacji Projektu

2.5. Materiały dotyczące przedmiotu zamówienia będące w posiadaniu Zamawiającego

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty wewnętrzne Zamawiającego niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (w szczególności procedury, regulaminy, instrukcje).

2.6. Czas i miejsce realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Wykonawca zrealizuje całość zamówienia w terminach określonych w  tabeli zamieszczonej w pkt. 8 IDW.
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