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1. Terminy i skróty

Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają:

Decyzja

Decyzję Nr ………. Komisji Wspólnot Europejskich z dnia ……………. r. przyznająca dofinansowanie Projektu Nr …………………… ze środków Funduszu Spójności;

Fundusz Spójności

Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej i niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania;

Inżynier 

Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera Kontraktu opisanych w niniejszej SIWZ;

JRP

Jednostkę Realizującą Projekt wyznaczoną przez Zamawiającego, współpracującą w jego imieniu Inżynierem Kontraktu  i Wykonawcami Robót;

KE

Komisję Europejską;

Kontrakty na Roboty

umowy o roboty budowlane zawarte przez Zamawiającego albo mające być zawartymi w przyszłości w celu wykonania Projektu;

Koszty kwalifikowane

Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: 

Kwalifikowalność wydatków

spełnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację POZR warunków określonych w Rozporządzeniu nr 16/2003 z dn. 06.01.2003 oraz Decyzji KE dotyczącej projektu;

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Aiithorising Officer) reprezentujący Zamawiającego w kontaktach z Inżynierem i Wykonawcami Robót, odpowiedzialny z jego ramienia za prawidłową realizację projektu;

Monitorowanie

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji;

MŚ

Ministerstwo Środowiska;

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

Nieprawidłowości

Naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek;

Podręcznik FS

„Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW", procedury obsługi Funduszu Spójności w zakresie przygotowania, wdrażania i rozliczania Projektów, opracowane przez NFOŚiGW, zaopiniowane i zatwierdzone w części dotyczącej kwalifikowalności wydatków przez SUZ;

POZR

Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu, czyli podmiot będący Beneficjentem;

Projekt

Należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, realizowane m.in. przez Zamawiającego, które jako Projekt Nr ………………. uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności;

Prawo Budowlane

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie w jakim określają lub wpływają na sposób wykonywania zobowiązań Inżyniera Kontraktu;

Raportowanie

Przekazywanie pisemnych sprawozdań na temat realizowanych robót w okresach i w zakresie zgodnym z warunkami umowy na Inżyniera;

Refundacja wydatków

zwrot wydatków realizowanych w ramach pomocy - po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych; 

UE 

Unia Europejska;

Umowa Finansowania

Umowa Finansowania dotycząca wdrażania Projektu zawierana pomiędzy Ministrem Finansów a Ministrem Środowiska, zawierająca szczegółowe warunki rozliczania i wykorzystania środków z Funduszu Spójności;

Umowa o dofinansowanie 

Umowa o dofinansowanie dotycząca realizacji    „Biebrzańskiego System Gospodarki Odpadami – etap II”, zawierana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  a BIOM Spółka z o.o..

Wykonawca Robót Budowlanych

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która brała udział w postępowaniu przetargowym, bądź z którą został zawarty Kontrakt na Roboty;

2. Informacje podstawowe

2.1 Kraj Beneficjenta:

Rzeczpospolita Polska

2.2.
Zamawiający:

BIOM Sp. z o.o. 

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

POLSKA

Tel. 085 71 61 865

Fax  085 71 61 755

2.3.
Opis Projektu:

Zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami - etap II, obejmuje: 

1. Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - ZZO składać się będzie z obiektów istniejących, modernizowanych oraz nowych obiektów i elementów technologicznych

2. Budowę Stacji przeładunkowych

· Augustów

· Dąbrowa Białostocka

· Mońki

3. Rekultywacje składowisk

· Augustów gm. Augustów 

· Kolonia Lipsk gm. Lipsk

· Nowy Dwór gm. Nowy Dwór 

· Janów gm. Janów

· Korycin  gm. Korycin

· Jaświły gm. Jaświły

· Nowa Wieś gm. Trzcianne

· Wojdy gm. Rajgród

· Kroszówka gm. Bargłów Kościelny 

· Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka

· Świerzbienie gm.Mońki

· Łazy gm.Goniądz

· Poświętne gm. Suchowola

4. Doposażenie składowiska w Dąbrowie Białostockiej

5. Doposażenie Sortowni w Dolistowie gm. Jaświły

3.
Cele Projektu:

3.1. Cel ogólny

Główny cel przedsięwzięcia to stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich 19 gminach, które wspólnie tworzyć będą Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II

Ekologiczne i społeczne  cele projektu:

Wdrożenie analizowanego przedsięwzięcia będzie miało szereg pozytywnych efektów zewnętrznych i przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców, zmniejszenie stopy bezrobocia oraz na jakość środowiska naturalnego, a tym samym poprawi się pozycja województwa podlaskiego na tle innych regionów.

W procesie przeprowadzania analizy zidentyfikowano następujące korzyści zewnętrzne:

1 Zwiększenie odzysku odpadów – oszczędności surowców naturalnych.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji planuje się odzysk surowców naturalnych:

- tworzywa 932 Mg/rok.

- papier 1238 Mg/rok.

- metale 283 Mg/rok.

- szkło 898 Mg/rok.

2 Zmniejszenie ilości składowanych odpadów – oszczędność miejsca na składowisku.

Obliczono, że na składowisko będzie trafiać o 17 tys. Mg/rok. odpadów mniej, co odpowiada ok. 0,4 ha powierzchni składowiska. Również osady ściekowe byłyby składowane a po realizacji inwestycji będą kompostowane razem z odpadami zielonymi. Ilość osadów ściekowych, które byłyby składowane wynosi 2 100 Mg/rok.

1 Poprawi się stan sanitarny w okolic składowisk odpadów. Składowiska są źródłem pożywienia dla gryzoni i insektów, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Po likwidacji części składowisk niewątpliwie zmniejszy się zagrożenie epidemiologiczne terenu a ustabilizowanie (poprzez kompostowanie) odpadów biodegradowalnych stanowiących pożywienie dla ww. zwierząt ograniczy ich liczebność na pozostałych obiektach.

2 Zmniejszą się emisje biogazu do atmosfery – ograniczenie efektu cieplarnianego. Likwidacja składowiska odpadów oznacza mniejsze emisje metanu do atmosfery, który jest jednym z czynników powodujących powstanie efektu cieplarnianego.

3 Poprawią się warunki dla turystyki i rekreacji - okolice składowisk odpadów są unikane przez ewentualnych turystów lub osób uprawiających rekreację. Po likwidacji części składowisk tereny te staną się dostępne dla szerokiego grona mieszkańców i turystów.

Ponadto, w fazie eksploatacji planowane jest zatrudnienie docelowo 41 osób, co będzie miało dalekosiężne dodatnie oddziaływanie na społeczność lokalną. Przełoży się pośrednio na dobrobyt rodzin zatrudnionych osób, ograniczenie stopy bezrobocia a tym samym również negatywnych zjawisk będących pochodną wysokiego bezrobocia, takich jak patologie społeczne, frustracja i depresje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Inne cele projektu

1.
Wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym.

2. Uzyskanie sprawności systemu gospodarki odpadami, 

3.2.
Źródła finansowania

Inwestycja realizowana będzie z :

1 dotacji z Funduszu Spójności, 

2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Odpadami,

3 środków własnych Beneficjenta.

3.3.
Założenia i ryzyko

Założenia leżące u podstaw Projektu:

1 Polityka ekologiczna państwa pozostaje stabilna,

2 Wymogi dotyczące wdrażania Projektu w ramach Funduszu Spójności, tj. procedury i standardy wymaganych dokumentów są ustalone i pozostają niezmienne w okresie kontraktowania i realizacji inwestycji,

3 Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu,

4 Wdrażanie i realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem,

5 Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych kontraktów będzie przebiegała właściwie,

6 Inżynier i jego zespół posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług.

Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów Projektu:

7 Procedury odwoławcze przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych opóźniające wybór Wykonawców robót,

8 Jeżeli przypadek, o którym mowa w powyższym pkt. 1 będzie miał miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania daty rozpoczęcia i daty zakończenia wykonywania usług przez Inżyniera Kontraktu do sytuacji, o której mowa,

9 Ograniczony czas na wykonanie Robót,

10 Opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych

11 Opóźnienia w spływie funduszy z instytucji finansujących,

12 Zmiany w prawie podatkowym szczególnie dotyczące VAT,

13 Zmiany w prawie polskim i UE,

14 Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami podczas trwania robót,

15 Siły wyższe.

4.
Informacje o Kontraktach wchodzących w skład niniejszego zamówienia

4.1.
Ogólny zakres robót

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. prowadzenie nadzoru nad wyszczególnionymi poniżej Kontraktami na Roboty, które będą prowadzone zgodnie z:

1) Prawem Budowlanym

2) WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO" - 3. wydanie angielsko - polskie 2006 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils -FIDIC),


3) WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Długa 23/25

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

	l.p.


	Nr i nazwa Kontraktu



	
	

	1.
	Kontrakt K-6. 

Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk odpadów w gminach: Augustów, Dąbrowa Białostocka, Mońki.

	2.
	Kontrakt K-7. 

Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu w Dolistowie.



	3.
	Kontrakt K-8.

Roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.

	4.
	Kontrakt K-9. 

Projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.



	5.
	Kontrakt K-10. 

Projekt i roboty budowlane na  budowę stacji przeładunkowej.




4.2.
Harmonogram realizacji

Wstępny harmonogram podpisania Kontraktów zamieszczono w poniższej tabeli. Harmonogram ten będzie aktualizowany, a Inżynier będzie zobowiązany dostosować się do niego.

	Nr kontraktu
	Nazwa Kontraktu
	Rodzaj FIDIC
	Planowane podpisanie umowy
	Okres wykonania/ okres zgłaszania wad

	Roboty

	I
	Kontrakt K-6. 

Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk odpadów w gminach: Augustów,  Dąbrowa Białostocka, Mońki, 


	Żółty

 FIDIC
	II kwartał 2010 r.
	31.12.2012/60 miesięcy

	II
	Kontrakt K-7. 

Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu w Dolistowie.


	Żółty

FIDIC
	II kwartał 2010 r.
	30.06.2011/60 miesięcy

	III
	Kontrakt K-8.

Roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.
	Żółty

FIDIC
	I kwartał 2010 r.
	31.12.2012/60 miesięcy

	IV
	Kontrakt K-9. 

Projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.


	Czerwony

FIDIC
	IV kwartał 2010r.


	31.12.2012/60 miesięcy 



	V
	Kontrakt K-10. 

Projekt i roboty budowlane na  budowę stacji przeładunkowej.


	Żółty

FIDIC
	I kwartał 2010 r.
	31.12.2012/60 miesięcy 

  


5.
Cele umowy

5.1.
Cel ogólny

Celem ogólnym jest pomyślna realizacja przewidzianych w Projekcie Kontraktów przy spełnieniu wymagań Funduszu Spójności i innych zaangażowanych w realizację Projektu instytucji. W tym celu Inżynier Kontraktu musi ściśle współpracować z personelem JRP i POZR.

5.2.
Cele szczegółowe

Celem głównym umowy z Inżynierem jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją pięciu Kontraktów na Projektowanie i Roboty, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych Umową o dofinansowaniu i uzyskanie zaplanowanych efektów ekologicznych, rzeczowych i finansowych zgodnych z Decyzją/Umową o dofinansowanie, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji.

W szczególności nadzór Inżyniera nad realizacją Kontraktów na Projektowanie i Roboty powinien zapewnić:

1. efektywną kontrolę wykonania projektów i robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, zgodną z Planem Jakości,

2. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,

3. prawidłowego prowadzenia dokumentacji nadzorowanych kontraktów,

Zamawiający oczekuje, że cele te Inżynier osiągnie m.in. poprzez:

1. właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót,

2. administrowanie i zarządzanie Kontraktami na Roboty,

3. monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,

4. zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,

5. zapewnienie zgodności realizacji Kontraktów na Roboty z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,

6. skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,

7. zapewnienie zgodności realizacji Kontraktów na Roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi,

8. udział w  odbiorach i rozruchu,

9. właściwe rozliczenie Kontraktów na Roboty,

10. właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad/gwarancyjnym, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawców.

5.3.
Informacje ogólne

Umowa dotyczyć będzie wykonania w szczególności następujących czynności:

przypisanych Inżynierowi zgodnie z stanowiącymi część Kontraktów na Roboty nad realizacją których sprawowany będzie nadzór 

1. „WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO" - 3. wydanie angielsko - polskie 2006 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils —FIDIC),

2. WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Długa 23/25

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

3. określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4.wynikających z obowiązującej ustawy Prawo budowlane,

5. wszelkich innych działań niezbędnych dla pomyślnej realizacji całości przedsięwzięcia.

5.4.
Odpowiedzialność Wykonawcy

Inżynier jest odpowiedzialny za Kontrakty objęte zawartą z nim Umową począwszy od 7 dnia po dniu przekazania Polecenia rozpoczęcia świadczenia usług przez Zamawiającego do dnia zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Projektu oraz zakończenia okresu gwarancyjnego dla najdłużej trwającego kontraktu lecz nie później niż do 31.12.2017.

5.5.
Ogólne obowiązki Wykonawcy

Rola i zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

4 Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z „WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO" - 3. wydanie angielsko - polskie 2006 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils -FIDIC) - monitoring i kontrola wykonania Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

5 Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Długa 23/25

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

6 Prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie obowiązujących,

7 Pełnienie roli Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego,

8 Zarządzanie finansowe Kontraktami na Roboty,

9 Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia Kontraktów na Roboty,

10 Bezstronny i obiektywny uczestnik procesu inwestycyjnego,

5.6.
Szczegółowy zakres zadań Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z wymogami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi dotyczącymi Funduszu Spójności, jednakże zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym stosując się do jego zaleceń.

Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na Projektowanie i Roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało:

5.6.1.
Przez cały czas trwania umowy

1. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

2. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatatorami sieci i infrastruktury technicznej, PKP, wojewódzkie i powiatowe Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,

3. Analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań przez wykonawcę robót,

4. Współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Kontraktów na Roboty,

5. Inżynier zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał biuro główne Inżyniera, zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5.6.2.
Na etapie poprzedzającym realizację:

1. Przygotowanie dokumentacji na część zadań oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację,

2. Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

3. Wskazanie ewentualnych błędów Zamawiającemu w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań),

4. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych,

5. Przedstawienie metodologii prac Inżyniera

5.6.3.
Na etapie realizacji:

1. Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu ubezpieczeń i gwarancji  wymaganych od Wykonawcy w Kontrakcie na Roboty 

2. Przekazanie przy udziale Zamawiającego, Placu Budowy Wykonawcom Robót Budowlanych, 

3.  Przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego,

4. Przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru,

5. Sporządzenie i przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6. Sporządzenie i przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy dokumentów,

7. Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego,

8. Sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców metodologii robót, Programu Robót, Planów Zapewnienia Jakości oraz sprawdzanie planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu,

9. Nadzór nad postępem Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

10. Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności,

11. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w celu ich usunięcia przez właściwe Biuro Projektów,

12. Zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i atestów higienicznych itp. zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego procedurą przedłożenia materiałowego,

13. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji, deklaracji zgodności na ww. urządzenia,

14. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

15. Sprawdzanie i opiniowanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

16. Koordynacja i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami w ramach poszczególnych Kontraktów na Roboty,

17. Koordynacja robót w ramach Kontraktów na Roboty, w tym właściwe zharmonizowanie prac na kilku placach budów w różnych częściach projektu (w szczególności z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego),

18. Koordynacja wdrażania Kontraktów na Roboty w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, a w szczególności oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia robót,

19. Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktów na Roboty przy jednoczesnym zminimalizowaniu stopnia utrudnień dla mieszkańców,

20. Nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

21. Monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót,

22. Inspektorzy nadzoru Inżyniera powinni być obecni na placu budowy (w czasie prowadzonych robót) i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),

23. Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,

24. Egzekwowanie postanowień Kontraktu na Roboty, w tym określanie punktów krytycznych Kontraktu na Roboty, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz dokumentów, wymaganych zasadami wdrażania FS w Polsce,

25. Składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące Projekt,

26. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia

27. Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny,

28. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego,

29. Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności,

30. Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego,

31. Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności,

32. Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD),

33. Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz akceptacja ich treści zgodnej z wymogami Instytucji Zarządzających,

34. Przekazywanie informacji na życzenia Zamawiającego dotyczące postępu robót zaawansowania rzeczowego i finansowego oraz wszelkich danych związanych z nadzorowanymi kontraktami,

35. Organizowanie okresowych spotkań raz w tygodniu, a w razie potrzeby ad-hoc oraz raz w miesiącu z osobami odpowiedzialnymi za realizację nadzorowanych kontraktów, kierownictwem Inżyniera oraz przedstawicielami Zamawiającego, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

36. Udział w kontrolach na życzenie Zamawiającego,

37. Ocenianie i rozstrzyganie sporów Wykonawcami trakcie Robót,

38. W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót Budowlanych,

39. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktów na Roboty Budowlane,

40. Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane,

41. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na Roboty Budowlane,

42. Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku jego wypowiedzenia wraz ze szczegółową inwentaryzacją robót oraz rozliczeniem finansowym,

43. Organizacja i nadzór nad odbiorami, próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,

44. Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich uzgodnieniu z Zamawiającym,

45. Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót Budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń,

46. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przekazywanie jej Zamawiającemu,

47. Obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót,

48. Bieżące kwalifikowanie kosztów i wskazywanie kosztów kwalifikowanych /niekwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, 

5.6.4.
Na etapie po zakończeniu robót:

1. Współpraca z Zamawiającym na etapie tworzenia środków trwałych, przygotowanie Ostatecznego Świadectwa Płatności, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

2. W okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,

3. Sporządzenie Raportów Końcowych z realizacji Kontraktów na Roboty oraz Raportu Końcowego z realizacji Projektu,

4. Sporządzenie harmonogramu prowadzenia przeglądów gwarancyjnych raz na kwartał,

5. Zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad,

1 finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,

2 dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór,

3 wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

4 organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

5 zbieranie zgłoszeń dotyczących wad,

6 konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek,

7 składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym.

6. Wystawienie Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności, innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktów oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji wynikających z zasad wdrażania Funduszu Spójności w Polsce.

7. Protokoły z okresów gwarancyjnych z nadzorowanych kontraktów

Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktów i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

6.
Raportowanie

1 Forma i zawartość oraz terminy wykonania Raportów musza być zgodne z wymaganiami i zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce.

6.1.
Wymagania odnośnie sprawozdań

6.1.1.
Raporty z realizacji Kontraktu na Usługi:

1. Raport początkowy: złożony w ciągu 30 dni od podpisania Kontraktu na Usługi. Raport ten powinien zawierać:

1 informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,

2 szczegółowy plan prac, plan pracy ekspertów,

3 ustalone harmonogramy spotkań, sposoby komunikacji i kontaktów (oficjalnych oraz roboczych),

4 wykaz otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji,

5 szczegółową metodologię wykonywania Usług,

6 wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji robót oraz w okresie zgłaszania wad, w tym wzory raportów,

7 procedury i zasady BHP.

2. Raporty kwartalne do dziesiątego dnia każdego pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału. Raport kwartalny będzie stanowić przede wszystkim rozliczenie pracy Inżyniera, powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań w przyszłości. Raport kwartalny powinien zawierać również:

1 syntetyczny opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę robót na budowie (krótkie podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego poszczególnych kontraktów,

2 syntetyczny opis zagrożeń powstałych na budowie i propozycje działań podjętych w celu ich wyeliminowania.

Raporty kwartalne będą obejmowały informacje o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Funduszu Spójności, zgodnie z wytycznymi instytucji płatniczej.

3. Raport Końcowy z realizacji Projektu w terminie najpóźniej do 30.09.2013 r. zgodny w swoim zakresie z wymaganiami Instytucji Zarządzających. Raport powinien zawierać m.in.:

1 opis zakończonych robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu robót, wysokościami nakładów według kategorii robót (zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW),

2 sprawozdanie z okresu zgłaszania wad.

3 krytyczną analizę głównych problemów, które wystąpiły w okresie zgłaszania wad,

4 ostateczne rozliczenie finansowe Projektu.

6.1.2.
Raporty z realizacji Kontraktów na Roboty:

Raporty z realizacji Kontraktów na Roboty składane są dla każdego z Kontraktów na Roboty oddzielnie.

1. Raporty Miesięczne o postępie prac budowlanych i finansowym statusie Kontraktów na roboty. Raporty te powinny być w formie tabelarycznej, powinny być krótkie i zwięzłe. Raporty miesięczne zawierać powinny sprawozdanie z działalności Wykonawcy robót na budowie, tylko pośrednio odnosząc się do działalności Inżyniera. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, kontrolowanej przez Inżyniera jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. Zakres prac należy określić także w %. Raporty miesięczne przygotowywane będą do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

2. Raport Końcowy z realizacji Kontraktów na Roboty: składany w terminie do 14 dni po wystawieniu Świadectwa Przejęcia na roboty budowlane zawierający pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktów na Roboty. Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności:

1 pełny opis postępu prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych,

2 analizę finansową wykonania kontraktu na roboty,

3 wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

4 krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjętych działań naprawczych.

3. Protokół z okresu gwarancyjnego składany w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancyjnego.

6.1.3. Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty ad-hoc na prośbę Zamawiającego lub w sytuacji gdy uzna to za konieczne. Podczas prowadzenia Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do: nadzoru, kontroli i zapobiegania, monitorowania i składania sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu kontraktów, kosztów i budżetu, współpracy z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego kontraktów oraz innych opracowań wymaganych przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie Funduszu Spójności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Raportów z Realizacji Projektu oraz na Komitet Monitorujący. 

6.1.4.
Dodatkowo Inżynier sporządzi protokoły z okresów gwarancyjnych z nadzorowanych kontraktów.

6.2.
Przedkładanie i zatwierdzanie raportów postępu

Każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w trzech egzemplarzach w języku polskim (wydruk komputerowy), jak również w wersji elektronicznej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). Lider Zespołu Inżyniera jest odpowiedzialny za aprobatę raportów postępu.

Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzania złożonych raportów zgodnie z Warunkami Umowy o świadczenie usług. Zamawiający może wyznaczyć inny sposób przedkładania raportów w uzgodnieniu z Inżynierem.

7.
Personel Inżyniera

· Kierownik Zespołu posiadający: 

-

Wykształcenie wyższe, 

 - 

ważne i stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującym

polskim Prawem Budowlanym

-
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

kierowniczym

- 
doświadczenie w kierowaniu jako Kierownik Projektu lub Kierownik

Budowy przy minimum 1 zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki

odpadami komunalnymi o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 PLN

(netto bez podatku od towarów i usług), realizowanych wg FIDIC lub



innych procedur równoważnych,

· Specjalista ds. rozliczeń posiadający: 

-
wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, 

· minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w obmiarach, wykonywaniu kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów, umiejętność rozliczania robot budowlano - konstrukcyjnych, robot sieciowych, robot technologicznych i robot drogowych;

· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (tj. specjalisty ds. rozliczeń)  

przy minimum 1 projekcie realizowanym zgodnie z Warunkami kontraktowymi wg FIDIC lub innych procedur równoważnych

· Inspektor nadzoru branży budowlanej

-

Wykształcenie techniczne, 

- 
minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat

w wykonawstwie robot lub nadzorze jako kierownik robot lub inspektor

nadzoru

-  
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członkow właściwej izby

samorządu zawodowego

· Dwóch Inspektorów nadzoru branży sanitarnej

-

Wykształcenie techniczne, 

- 
minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w

wykonawstwie robot lub nadzorze jako kierownik robot lub inspektor

nadzoru

- 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- 
doświadczenie w nadzorowaniu robot w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych

· Inspektor nadzoru branży drogowej

-
Wykształcenie techniczne, minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat w wykonawstwie robot lub nadzorze jako kierownik robot lub inspektor nadzoru

-        uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie    

z   polskim Prawem Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie  

na  listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

· Inspektor nadzoru branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  AKPiA

-

Wykształcenie techniczne, 

-


minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w

wykonawstwie robot lub nadzorze jako kierownik robot lub inspektor

nadzoru

- 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członkow właściwej izby

samorządu zawodowego

-
doświadczenie w nadzorowaniu robot elektrycznych i aparatury

kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) lub kierowaniu robotami

elektrycznymi i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)

Wymagana jest znajomość języka polskiego przez w/w personel.
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Inżyniera tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a personelem, który zatrudni Inżynier.

Wymieniony powyżej personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inżyniera i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. 

Inżynier powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia Kontraktów i wykonania Kontraktów na Roboty/Dostawy np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach. 

Podczas nieobecności którejkolwiek osoby z w.w. personelu biorącej udział w realizacji niniejszego zamówienia, a nieobecność tej osoby wynikać będzie z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier winien zapewnić zastępstwo, na okres jej pracy. Zastępstwo to będzie miało na celu uniknięcie opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Propozycja zastępstwa, w formie pisemnej wraz z CV, będzie wcześniej przedstawiona do zaaprobowania przez Zamawiającego.

9.
Wsparcie Zamawiającego dla Inżyniera

Zamawiający przekaże wybranemu Inżynierowi Kontraktu:

1 posiadane decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Kontraktów,

2 posiadaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3 kopie Kontraktów na Roboty z Wykonawcami,

4 inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków,

5 informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy.

Zamawiający udziela pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udziela upoważnień Inżynierowi Kontraktu, udziela pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy o poszczególne zadania z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość danego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

10.
Logistyka i rozkład w czasie

1. Inwestycje zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego.

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w terenie i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swego personelu w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje:

1 Koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie przez Inżyniera Kontraktu,

2 Niezbędne środki transportu (odpowiednią ilość samochodów),

3 Inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany założyć i utrzymywać przez cały czas trwania kontraktu Biuro Główne zlokalizowane na terenie Projektu, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całego Kontraktu. W Biurze Głównym Inżyniera musi znajdować się sala konferencyjna. Inżynier powinien zapewnić odpowiednie umeblowanie i wyposażenie w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych, telefonów mobilnych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków opisanych w niniejszej Specyfikacji. Inżynier powinien zapewnić odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .mpp, .kst.

4. Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Inżyniera. Koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biur (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu i komunikacji będą pokryte przez Inżyniera i powinny być ujęte w cenie ofertowej.

5. Koszt ubezpieczenia biur i ich wyposażenia poniesie Inżynier Kontraktu.

6. Oprócz okresu nadzoru nad realizacją Kontraktów na Roboty/Dostawy termin realizacji Umowy na Inżyniera obejmie okres przygotowawczy oraz czas do wydania Świadectwa Wykonania oraz Ostatecznego Świadectwa Płatności po upływie okresu zgłaszania wad oraz okresu gwarancyjnego Wykonawcy dla ostatniego nadzorowanego Kontraktu.

7. Ze względu na fakt, że czas rozpoczęcia i realizacji poszczególnych Kontraktów będzie różny, przy opracowywaniu ofert należy uwzględnić, że poszczególne okresy przygotowania, nadzoru i zgłaszania wad będą dotyczyły różnych terminów.

8. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany, po rozstrzygnięciu każdego z przetargów na wykonanie robót budowlanych/dostaw w ciągu 21 dni po wezwaniu przez Zamawiającego, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu Usług Inżyniera Kontraktu.

11.
Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 06 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043);

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494);

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563);

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137);

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375);

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297);

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.);

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn zm.);

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietn ia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578);

25. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2006
r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);

27. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm);

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417);

31. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);

32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139);

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Nr 96, poz. 438);

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.);

38. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

39. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.);

40. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 53, poz. 576);

41. Dyrektywa 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);



